

# 踏切道補修工事のお知らせ

近鉄軌道エンジニアリング(株)  
西大寺作業所  
所長 近藤 興志

平素は、鉄道事業にご理解・ご協力を賜り有難うございます。今回は、列車運転の安全を確保する為、下記の作業を計画致しております。作業時間帯は、地元皆様には何かとご迷惑をおかけするかとと思いますが、極力作業時の騒音は控えるようにし、歩行者・自転車の通行や安全には万全を期してのぞみますので、何卒ご理解・ご協力の程宜しく申し上げます。

## 記

1. 工事名 軌/生) イチフ3号RC踏切道補修工事
2. 工事期間 令和 3年 12月 7日 ~ 令和 4年 3月 31日
3. 作業時間 23時30分頃 ~ 翌朝5時00分頃迄
4. 場 所 奈良県生駒市荻分町1016番地の3先 国道168号線  
生駒線 一分 ~ 菜畑間 一分第3号踏切道
5. 通行規制 踏切道撤去復旧による全面通行止め
6. 施工業者 近鉄軌道エンジニアリング(株)
7. 問い合わせ先 西大寺作業所 (TEL 0742-35-0807) 担当 樋口 善治

### 【夜間作業予定日】

3月				
日	曜日	夜間作業日	作業内容	踏切通行止
1	火	●	踏切内締結清掃	
2	水			
3	木			
4	金	●	レール交換	●
5	土			
6	日	●	レール交換	●
7	月			
8	火	△	レール交換(予備日)	△
9	水			
10	木			
11	金	●	レール運搬	
12	土			
13	日	△	レール運搬(予備日)	
14	月			
15	火			
16	水	●	踏切道舗装	△
17	木	●	踏切道舗装	△
18	金	●	レール溶接	△
19	土	△	踏切道舗装(予備日)	△
20	日			
21	月			
22	火			
23	水			
24	木	△	レール溶接(予備)	
25	金			
26	土			
27	日			
28	月			
29	火			
30	水			
31	木			



### 【凡例】

- 夜間作業実施日
- △ 夜間作業予備日
- 一分第3号踏切道通行止
- △ 踏切道通行止め予備日